

शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की अठारहवीं बैठक (वर्ष 2013-14)
दिनांक 26.02.2014 का कार्यवाही विवरण

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति (वर्ष 2013-14) की अठारहवीं बैठक दिनांक 26.02.2014 को अपराह्न 3.00 बजे मंत्रालय स्थित कक्ष क्र.-227 में सम्पन्न हुई । बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. श्री अजय चौबे, उप सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग ।
2. श्री एम.जी. चौबे, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, ।
3. श्री बी.एस.धुर्वे, मुख्य अभियंता, प्रोक्योरमेंट, कार्यालय प्रमुख अभियंता ।
4. श्री व्ही.के.श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग ।

2. सर्वप्रथम बैठक में दिनांक 12.02.2014 को आयोजित की गई निविदा मूल्यांकन समिति की सत्रहवीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। तदोपरांत नीचे वर्णित निविदाओं पर विचार किया गया :-

3. संजय सागर (बाह) परियोजना की मुख्य नहर, दो वितरिका नहरों एवं टेल माइनर में लाइनिंग, नहर के किनारे उद्वहन हेतु पक्के कुँओं तथा लेडर्स का निर्माण कार्य (राशि पुनरीक्षण उपरांत प्रथम आमंत्रण) (सिस्टम टेण्डर नम्बर 263)

3.1 यूसीएसआर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रुपये 2301.43 लाख है। निविदा का राशि पुनरीक्षण पश्चात यह प्रथम आमंत्रण है। पूर्व में प्राक्कलित राशि रुपये 1728.65 लाख की निविदाएं तीन बार पुराने निविदा प्रपत्र पर आमंत्रित की गई थी, जिसमें मूल्यवृद्धि देय नहीं थी। प्रथम आमंत्रण में एकल निविदाकार मेसर्स के.ई.सी. इंटरनेशनल लिमिटेड का पंजीयन मुख्य अभियंता, गंगा कछार, रीवा द्वारा निलंबित किए जाने के कारण निविदा पूर्व अर्हता में अनहर्तित किया गया था। द्वितीय आमंत्रण में इसी निविदाकार द्वारा 21.21% अधिक की दरें राशि रुपये 2095.29 लाख की निविदत्त की थी, जो शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12.09.13 में अस्वीकृत की गई। तृतीय आमंत्रण में इसी एकल निविदाकार द्वारा पुनः 21.21 प्रतिशत अधिक की दरें राशि रुपये 2095.29 लाख की निविदत्त की थी, जो शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14.11.13 में अस्वीकृत की गई।

विभाग में नया प्रपत्र लागू होने एवं पूर्व निविदाओं में अधिक दरें प्राप्त होने के कारण मुख्य अभियंता, चम्बल बेतवा कछार द्वारा निविदा अंतर्गत कार्य एवं प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। अतिरिक्त कमांड क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों की एक क्यूमेक क्षमता तक लाइनिंग सम्मिलित कर प्राक्कलन का पुनरीक्षण किया गया व रुपये 2301.43 लाख की निविदा नए निविदा प्रपत्र पर मूल्यवृद्धि के प्रावधान सहित आमंत्रित की गई। इस प्रकार प्राक्कलित राशि

Handwritten signature

Handwritten signature

में रूपये 2301.43—1728.65 = रूपये 572.78 लाख की वृद्धि हुई है। प्राक्कलित राशि में वृद्धि का विवरण निम्न है :-

स.क्र.	कार्य	राशि	रिमार्क
1.	नागौर तथा निपानिया लघु नहर परियोजनाओं के ऑफ टेक तक आवश्यक 2.40 घन मी./से. के अतिरिक्त डिस्चार्ज की आवश्यकता के अनुरूप मुख्य नहर की आर.डी. 22500 मी. से आर.डी. 24000 मी. तक नहर का सेक्शन एवं लाइनिंग बढ़ने के कारण एवं नागौर तथा निपानिया लघु नहर परियोजनाओं के ऑफ टेक तक टेल माइनर की 1000 मी. लम्बाई में लाइनिंग के नवीन प्रावधान के कारण। (पूर्व में मुख्य नहर की आर.डी. 22500 मीटर तक लाइनिंग का प्रावधान था)	रु 143.66 लाख	पूर्व के तीनों आमंत्रणों में यह कार्य सम्मिलित नहीं था। कार्य आवश्यक होने से जोड़ा गया है।
2.	हाउसिंग की मात्रा में 146576.94 घन मीटर की वृद्धि।	रु 109.34 लाख	पूर्व निविदाओं की स्थिति में यह कार्य अतिरिक्त मात्रा के रूप में सम्पादित करना होता।
3.	सी.एन.एस. की मात्रा में 139122.61 घन मीटर की वृद्धि तथा सी.एस.आर. में संशोधन के अनुसार सी.एन.एस. की दरों में 42.00 रूपये प्रति घनमीटर की वृद्धि (रूपये 52 से रूपये 94 CSR Item No. 2503 (c))।	रु 234.44 लाख	
4.	फिल्टर सामग्री की लीड एवं टेम्पिंग के छूटे हुए प्रावधानों को शामिल किये जाने के कारण।	रु 85.34 लाख	
	योग	रु 572.78 लाख	

उपरोक्त कार्यों को सम्मिलित कर नए निविदा प्रपत्र में पुनरीक्षण उपरांत राशि रु. 2301.43 लाख की निविदा का यह प्रथम आमंत्रण है। निविदा राशि रूपये 10.00 करोड़ से अधिक होने से मूल्य समायोजन का प्रावधान है।

3.2 निविदा पूर्व अर्हता का निर्धारण प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा समिति द्वारा किया गया। निविदा में तीन निविदाकारों ने भाग लिया, सभी को अर्हतित पाया गया। अर्हतित तीनों निविदाकारों की वित्तीय निविदायें खोली गईं, जिसके परिणाम निम्नानुसार है :-

सक्र.	निविदाकार का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये)	निविदाकार द्वारा निविदत्त राशि (रूपये में)	यू.एस.आर. 2009 से प्रतिशत	रिमार्क
1.	मेसर्स फलौदी कंसट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. इंदौर (51%) एवं कृपानिधि कंसट्रक्शन बड़ौदा (49%) का संयुक्त उपक्रम	230143000/-	252881128.40	9.88% अधिक	एल-1
2.	मेसर्स के.ई.सी. इंटरनेशनल, मुम्बई	230143000/-	267725351.90	16.33% अधिक	एल-2
3.	मेसर्स सोराठिया वेल्जी रत्ना एण्ड कम्पनी, वदोदरा।	230143000/-	286689135.10	24.57% अधिक	एल-3

3.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा राशि की 5% की परफारमेंस सिक्योरिटी राशि जमा करने का प्रावधान है। निविदा राशि रूपये 10.00 करोड़ से अधिक होने से मूल्य समायोजन का प्रावधान है।

3.4 प्रमुख अभियंता द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आमंत्रण में सदैव एकल निविदा प्राप्त हुई है। कारणों का अन्वेषण करके प्राक्कलन को पुनरीक्षित किया गया। नवीन निविदा प्रपत्र में मूल्य समायोजन का प्रावधान है। पर्याप्त प्रतिस्पर्धा होने और चार बार निविदाएं आमंत्रित की जाने पर भी न्यूनतम दरों में परिवर्तन नगण्य आने की पृष्ठभूमि में निविदा स्वीकृत की जाना उचित होगा।



3.5 समिति ने विचारोपरांत न्यूनतम निविदाकार मेसर्स फलौदी कंसट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. इंदौर (51%) एवं कृपानिधि कंसट्रक्शन बड़ौदा (49%) का संयुक्त उपक्रम की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया ।

4. सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर, चार वितरिका नहरों एवं टेल माइनर में लाईनिंग, नहर के किनारे उद्वहन हेतु पक्के कुँओं तथा लेडर्स का निर्माण कार्य। जिला विदिशा (निविदा का राशि पुनरीक्षण उपरांत प्रथम आमंत्रण) (सिस्टम टेण्डर नम्बर 209)

4.1 यूसीएसआर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रू. 2501.08 लाख है। निविदा का राशि पुनरीक्षण के पश्चात यह प्रथम आमंत्रण है। पूर्व में रुपये 2149.78 लाख की निविदा दो बार आमंत्रित की गई थी, जिसके प्रथम आमंत्रण में एकल निविदाकार मेसर्स फलौदी कंसट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. इंदौर एवं कृपानिधि कंसट्रक्शन बड़ौदा का संयुक्त उपक्रम द्वारा 18.89 प्रतिशत अधिक (निविदत्त राशि रू. 2555.87 लाख) की निविदा प्राप्त हुई थी। दर अधिक होने से शासन स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 7.8.13 में लिए गए निर्णय अनुसार निविदा अस्वीकृत की गई। निविदा के द्वितीय आमंत्रण में दो निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया जिसमें न्यूनतम निविदाकार मेसर्स के.ई.सी. इंटरनेशनल, मुम्बई 16.57% अधिक की दर (निविदत्त राशि रू. 2505.99 लाख) प्राप्त हुई थी, जो शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12.9.13 में लिए गए निर्णय अनुसार अस्वीकृत की गई।

विभाग में नया प्रपत्र लागू होने एवं पूर्व निविदाओं में अधिक दरें प्राप्त होने के कारण मुख्य अभियंता, चम्बल बेतवा कछार द्वारा निविदा अंतर्गत कार्यों एवं प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। अतिरिक्त कमांड क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों की एक क्यूमेक क्षमता तक लाईनिंग सम्मिलित कर प्राक्कलन का पुनरीक्षण किया गया व रुपये 2501.08 लाख की निविदा नए निविदा प्रपत्र पर मूल्यवृद्धि के प्रावधान सहित आमंत्रित की गई। इस प्रकार प्राक्कलित राशि में रुपये 2501.08-2149.78 = रुपये 351.30 लाख की वृद्धि हुई है। प्राक्कलित राशि में वृद्धि का विवरण निम्न है :-

स. क्र.	कार्य	राशि	टिप्पणियाँ
1.	बलरामपुर नहर के ऑफटेक तक RM8 की लम्बाई 2950 मी. एवं उकायला नहर के ऑफटेक तक टेल माइनर की लम्बाई 2415 मी. यथा कुल 5365.00 मी. की अतिरिक्त लम्बाई में लाईनिंग के नवीन प्रावधान के कारण। (पूर्व में यह कार्य सम्मिलित नहीं था)	रू 131.07 लाख	पूर्व दोनों आमंत्रणों में यह कार्य सम्मिलित नहीं था। कार्य आवश्यक होने से जोड़ा गया है।
2.	हाउसिंग के कारण वृद्धि।	रू 96.42 लाख	पूर्व निविदाओं की स्थिति में यह कार्य अतिरिक्त मात्रा के रूप में सम्पादित करना होगा।
3.	सी.एन.एस. की मात्रा में 6825.82 घन मीटर की वृद्धि तथा सी.एस.आर. में संशोधन के अनुसार सी.एन.एस. की दरों में 42.00 रुपये प्रति घनमीटर की वृद्धि (रुपये 52 से रुपये 94 CSR Item No. 2503 (C))	रू 109.35 लाख	
4.	टेम्पिंग के छूटे हुये प्रावधानों को शामिल किये जाने के कारण।	रू 14.46 लाख	
योग		रू 351.30 लाख	

उपरोक्त कार्यों को सम्मिलित कर नए निविदा-प्रपत्र में पुनरीक्षण उपरांत राशि रू. 2501.08 लाख की निविदा का यह प्रथम आमंत्रण है। निविदा राशि रुपये 10.00 करोड़ से अधिक होने से मूल्य समायोजन का प्रावधान है।





- 4.2 निविदा पूर्व अर्हता का निर्धारण प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा समिति द्वारा किया गया। निविदा में तीन निविदाकारों ने भाग लिया, तीनों को अर्हतित पाया गया। अर्हतित निविदाकारों की वित्तीय निविदायें खोली गई, जिसके परिणाम निम्नानुसार हैं-

स. क्र.	निविदाकार का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपयें)	निविदाकार द्वारा निविदत्त राशि (रूपयें में)	यू.एस.आर. 2009 से प्रतिशत	रिमार्क
1.	मेसर्स फलौदी कंसट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. इंदौर (51%) एवं कृपानिधि कंसट्रक्शन बड़ौदा (49%) का संयुक्त उपक्रम	250108000/-	274818670.40	9.88% अधिक	एल-1
2.	मेसर्स के.ई.सी. इंटरनेशनल, मुम्बई	250108000/-	286648778.80	14.61% अधिक	एल-2
3.	मेसर्स सोराठिया वेलजी रत्ना एण्ड कम्पनी, वदोदरा।	250108000/-	310208952.40	24.03% अधिक	एल-3

- 4.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा राशि की 5% राशि जमा करने का प्रावधान है। निविदा राशि रूपये 10.00 करोड़ से अधिक होने से मूल्य समायोजन का प्रावधान है।

- 4.4 प्रमुख अभियंता द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि निविदा में अतिरिक्त कमांड क्षेत्र जोड़ने के कारण नहरों को एक क्यूमैक क्षमता तक लाईनिंग करने हेतु प्राक्कलन पुनरीक्षित किया गया। इससे कार्य की लागत में लगभग रु. 3.50 करोड़ की वृद्धि हुई। निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। तीन निविदाकारों द्वारा दरें दी गई हैं। वर्तमान रुज्ञान को देखते हुए दरें उचित हैं। निकटस्थ बाह परियोजना (संजय सागर) में इसी एजेंसी से यही दरें प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रमुख अभियंता ने निविदा स्वीकृत करने की अनुशंसा की है।

- 4.5 समिति द्वारा विचारोपरांत मेसर्स फलौदी कंसट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. इंदौर (51%) एवं कृपानिधि कंसट्रक्शन बड़ौदा (49%) का संयुक्त उपक्रम की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

5. विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर के लोवर-चंदिया जलाशय की नहरों के री-सेक्सनिंग, स्ट्रक्चरों का सुधार एवं निर्माण कार्य एवं नहर की लाईनिंग का कार्य। (सिस्टम नम्बर 145)

- 5.1 यू.एस.आर.-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रु. 548.38 लाख है। निविदा का यह छठवां आमंत्रण है। निविदा नवीन निविदा प्रपत्र पर आमंत्रित की गई है। प्रथम आमंत्रण से चतुर्थ आमंत्रण तक कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई है। पंचम आमंत्रण इसी निविदाकार द्वारा 18.75% अधिक की दरें निविदत्त की थी जो शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक दि. 29.10.2013 में निविदा अस्वीकृत की गई थी।

- 5.2 निविदा पूर्व अर्हता का निर्धारण प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा समिति द्वारा किया गया। निविदा में एक निविदाकार ने भाग लिया, जिसे अर्हतित पाया गया। अर्हतित निविदाकार की वित्तीय निविदा खोली गई, जिसका परिणाम निम्नानुसार है :-

निविदाकार का नाम	प्राक्कलित राशि (रु. लाख)	निविदाकार द्वारा निविदत्त राशि (रु. लाख)	यू.एस.आर. 2009 से प्रतिशत	रिमार्क
मेसर्स पी.वेंकट रमनैया एण्ड कंपनी नेल्लोर (आं.प्र.)	548.38	64983030/-	18.50% अधिक	एल-1

विप

- 5.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा राशि की 5% की परफारमेंस सिक्योरिटी राशि जमा करने का प्रावधान है। निविदा राशि रु. 10 करोड़ से कम होने के कारण निविदा में मूल्य समायोजन का प्रावधान नहीं है।
- 5.4 प्रमुख अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि लाईनिंग कार्य के मान से छोटा कार्य है। मशीनों आदि की व्यवस्था लाइनिंग के छोटे बड़े सभी कार्यों में लगभग एक सी रहती है अतः छोटे कार्य में भी प्रारंभ पूंजी निवेश अधिक रहता है। समिति के द्वारा तवा परियोजना की लाईनिंग की निविदा 16.20% अधिक रु 89.97 करोड़ अनुशंसित करके शासन को प्रेषित की गई है। शासन स्तरीय समिति से भी अनुशंसा सहित साधिकार समिति को प्रेषित है। प्रमुख अभियंता ने निविदा स्वीकृत करने की अनुशंसा की है।
- 5.5 समिति ने विचारोपरांत एकल निविदाकार मेसर्स पी.वेंकट रमनैया एण्ड कंपनी नेल्लोर (आं.प्र.) की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया।
6. रीवा जिला की बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत अपर पुरवा नहर संभाग रीवा की चचाई वितरक नहर से निकलने वाली कछवारा माइनर नहर के द्वारा टोन्स लिंक नहर के बांये पार्श्व में अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र (कमाण्ड) का विकास। (सिस्टम टेण्डर नं. WRD/233)
- 6.1 यू.सी.एस.आर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रु. 1092.44 लाख है। निविदा का यह पंचम आमंत्रण है। निविदा नवीन निविदा प्रपत्र पर आमंत्रित की गई है। प्रथम आमंत्रण में मेसर्स बैंको कंस्ट्रक्शन ग्वालियर द्वारा 14.88% अधिक दरें निविदत्त की थी, जो प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा समिति की बैठक दिनांक 04.07.2013 में लिये गये निर्णय अनुसार अस्वीकृति की गई। द्वितीय आमंत्रण में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग लिया गया। तृतीय आमंत्रण में मेसर्स बैंको कंस्ट्रक्शन ग्वालियर द्वारा 18.8% अधिक दरें निविदत्त की थी, जो शासन स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12.09.2013 में लिये गये निर्णय अनुसार अस्वीकृति की गई है। चतुर्थ आमंत्रण में मेसर्स बैंको कंस्ट्रक्शन ग्वालियर से 14.88% अधिक की दर प्राप्त हुई थी जो शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29.10.2013 में अस्वीकृत की गई थी।
- 6.2 निविदा पूर्व अर्हता का निर्धारण प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा समिति द्वारा किया गया। निविदा में एक निविदाकार ने भाग लिया, जिसे अर्हति पाया गया। अर्हति एकल निविदाकार की वित्तीय निविदाएं खोली गई जिसके परिणाम निम्नानुसार है—

निविदाकार का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपए में)	निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदत्त राशि (रूपए में)	यू.एस.आर 01.02.2009 से प्रतिशत	रिमार्क
मेसर्स बैंको कंस्ट्रक्शन ग्वालियर	109244000/-	122713785.2	12.33% अधिक	एल-1

- 6.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा राशि की 5% की परफारमेंस सिक्योरिटी राशि जमा करने का प्रावधान है। निविदा राशि रु. 10 करोड़ से अधिक होने के कारण निविदा में मूल्य समायोजन का प्रावधान है।

6.4 प्रमुख अभियंता द्वारा समिति के संज्ञान में सभी आमंत्रित निविदाओं का विवरण लाया गया जो निम्नानुसार है :-

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. प्रथम - 14.88% अधिक (बैंको) | मूल्य वृद्धि देय नहीं है । |
| 2. द्वितीय - अप्राप्त | मूल्य वृद्धि देय नहीं है । |
| 3. तृतीय - 18.80% अधिक (बैंको) | मूल्य वृद्धि देय नहीं है । |
| 4. चतुर्थ - 14.88% अधिक (बैंको) | मूल्य वृद्धि देय नहीं है । |
| 5. पंचम - 12.33% अधिक (बैंको) | मूल्य वृद्धि देय है । |

बार बार निविदा आमंत्रण करने पर भी ठेकेदारों की रुचि इस कार्य में नहीं है। एक ही फर्म बार बार भाग ले रही है। निविदा का यह पंचम आमंत्रण है। चूंकि इस बार प्राप्त दरें न्यूनतम है। इसलिए निविदा स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

6.5 समिति ने विचारोपरांत न्यूनतम निविदाकार मेसर्स बैंको कंस्ट्रक्शन ग्वालियर की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

7. खरगौन जिले के अंतर्गत सुदृढीकरण, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) के अन्तर्गत देजला देवाडा तालाब के मुख्य बांध एवं नहर पर मिट्टी का कार्य, पक्के स्ट्रक्चर्स की मरम्मत, सीमेंट कांकीट लाईनिंग कार्य एवं आर.सी.सी. ब्रिज का निर्माण कार्य। (टेण्डर सिस्टम नं. 237)

7.1 यू.सी.एस.आर.-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रु. 1548.61 लाख है। निविदा का यह तृतीय आमंत्रण है। निविदा नवीन निविदा प्रपत्र पर आमंत्रित की गई है। निविदा के प्रथम आमंत्रण में एकल निविदाकार मेसर्स फलोदी कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. इंदौर एवं मेसर्स कृपानिधि कंस्ट्रक्शन, बड़ोदा के ज्वाइंट वेंचर द्वारा 29% अधिक की दरें निविदत्त की थी, जिसे प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा समिति की बैठक दिनांक 25.09.13 में लिए गए निर्णय अनुसार निविदा अस्वीकृत की गई है। द्वितीय आमंत्रण में इसी एकल निविदाकार द्वारा 24.89% अधिक की दरें निविदत्त की थी जिसे शासन स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02.01.2014 में अस्वीकृत की गई।

7.2 निविदा पूर्व अर्हता का निर्धारण प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा समिति द्वारा किया गया। निविदा में एक निविदाकार ने भाग लिया, जिसे अर्हतित पाया गया। अर्हतित एकल निविदाकार की वित्तीय निविदा खोली गई, जिसके परिणाम निम्नानुसार है-

निविदाकार का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपए में)	निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदत्त राशि (रूपए में)	यू.एस.आर 01.02.2009 से प्रतिशत	रिमार्क
मेसर्स फलोदी कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. इंदौर एवं मेसर्स कृपानिधि कंस्ट्रक्शन, बड़ोदा का ज्वाइंट वेंचर	1548.61 लाख	185647366.80	19.88% अधिक	एल-1

7.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा राशि की 5% की परफारमेंस सिक्क्योरिटी राशि जमा करने का प्रावधान है। निविदा राशि रु. -10 करोड़ से अधिक होने के कारण निविदा में मूल्य समायोजन का प्रावधान है।

mf

वि

7.4 प्रमुख अभियंता द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि दरें समान प्रकृति के कार्यों से अधिक है। निविदा पुनः आमंत्रित करने की अनुशंसा की गई है।

7.5 समिति ने विचारोपरांत एकल निविदाकार मेसर्स फलोदी कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. इंदौर एवं मेसर्स कृपा निधि कंस्ट्रक्शन, बड़ोदा का ज्वाइंट वेन्चर की निविदा दरें अधिक होने के कारण निरस्त कर प्रमुख अभियंता को पुनः निविदा आमंत्रण करने हेतु निर्देशित किया।

8. जिला सीधी महान मुख्य नहर की आर.डी. 26.87 कि.मी. से 27.17 कि.मी., आर.डी. 28.575 कि.मी. से 30.65 कि.मी., आर.डी. 30.80 कि.मी. से आर.डी. 35.63 कि.मी., आर.डी. 35.73 कि.मी. से आर.डी. 39.89 कि.मी. एवं आर.डी. 40.35 कि.मी. से आर.डी. 47.60 कि.मी. कुल लम्बाई 18615 मी. में सीमेंट कांकीट लाईनिंग का कार्य। (चतुर्थ आमंत्रण) (सिस्टम टेण्डर नं. 338)

8.1 यू.सी.एस.आर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रुपये 1020.23 लाख है। निविदा का यह चतुर्थ आमंत्रण है। निविदा नवीन निविदा प्रपत्र पर आमंत्रित की गई है। पूर्व में पुराने निविदा प्रपत्र पर तीन बार निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसमें मूल्य वृद्धि देय नहीं थी। प्रथम एवं तृतीय आमंत्रण में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई थी। द्वितीय आमंत्रण में एकल निविदाकार मेसर्स एच.ई.एस.इन्फ्रा प्रा.लि. हैदराबाद द्वारा 14.79% अधिक की दर प्राप्त हुई थी जो शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30.09.2013 में अस्वीकृत की गई थी।

8.2 निविदा पूर्व अर्हता का निर्धारण प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा समिति द्वारा किया गया। निविदा में एक निविदाकार ने भाग लिया, जिसे अर्हतित जाया गया। अर्हतित एकल निविदाकार की वित्तीय निविदा खोली गई, जिसके परिणाम निम्नानुसार है :-

निविदाकार का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपए में)	निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदत्त राशि (रूपए में)	यू.एस.आर 01.02.2009 से प्रतिशत	रिमार्क
मेसर्स सरला प्रोजेक्ट वर्क्स प्रायवेट लि. हैदराबाद एवम् मन्टेना कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. हैदराबाद का संयुक्त उपक्रम	102023000/-	114765672.70	12.49% अधिक	एल-1

8.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा राशि की 5% की परफारमेंस सिक्योरिटी राशि जमा करने का प्रावधान है। निविदा राशि रू. 10 करोड से अधिक होने से मूल्य समायोजन का प्रावधान है।

8.4 प्रमुख अभियंता द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि निविदा का चतुर्थ आमंत्रण नवीन निविदा प्रपत्र पर किया गया है। रुपये 10 करोड से अधिक की निविदा होने से मूल्य समायोजन देय है। बार-बार निविदा आमंत्रण के बाद भी निविदाकारों द्वारा निविदा कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है। लाइनिंग का कार्य है एवं-दरें लाइनिंग कार्य हेतु उचित है। अतः प्रमुख अभियंता ने निविदा स्वीकृति की अनुशंसा की है।

Mr

19/2

8.5 समिति ने विचारोपरांत एकल निविदाकार मेसर्स सरला प्रोजेक्ट वर्क्स प्रायवेट लि. हैदराबाद एवम् मन्टेना कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. हैदराबाद का संयुक्त उपक्रम की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

9. रायसेन जिले की दीवानगंज सिंचाई योजना के अन्तर्गत हेड स्लूस, 3.3 कि.मी. लम्बाई की भूमिगत पाईप लाईन नहर, निरीक्षण कम फौसिलिटी वेल एवं डिस्ट्रीब्यूशन वेल का कार्य। (सिस्टम टेण्डर नम्बर 193)

9.1 यू.एस.आर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रुपये 1440.60 लाख है। निविदा का यह द्वितीय आमंत्रण है। निविदा नवीन निविदा प्रपत्र पर आमंत्रित की गई है। प्रथम आमंत्रण में एकल निविदाकार मेसर्स कांकीट उद्योग लिमिटेड, झांसी एवं मेसर्स लखनलाल गुप्ता, झांसी का संयुक्त उपक्रम निविदा पूर्व अर्हता में अनर्हति पाया गया था। यह निविदा पुराने निविदा प्रपत्र पर आमंत्रित की गई थी, जिसमें मूल्य समायोजन का प्रावधान नहीं था।

9.2 निविदा पूर्व अर्हता का निर्धारण प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा समिति द्वारा किया गया। निविदा में एक निविदाकार ने भाग लिया, जिसे अर्हति पाया गया। अर्हति एकल निविदाकार की वित्तीय निविदा खोली गई, जिसके परिणाम निम्नानुसार है :-

निविदाकार का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपये)	निविदाकार द्वारा निविदत्त राशि (रुपये में)	यू.एस.आर. 2009 से प्रतिशत	रिमार्क
मेसर्स कांकीट उद्योग लिमिटेड, झांसी (79.79 प्रतिशत) एवं मेसर्स लखनलाल गुप्ता, झांसी (20.21 प्रतिशत) का संयुक्त उपक्रम	144060000/-	186413640/-	29.40% अधिक	एल-1

9.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा राशि की 5% की परफारमेंस सिक्योरिटी राशि जमा करने का प्रावधान है। निविदा राशि रुपये 10.00 करोड़ से अधिक होने से निविदा अंतर्गत मूल्य समायोजन का प्रावधान है।

9.4 प्रमुख अभियंता द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि यह कार्य जलाशय से गहराई में खुदाई करके पाईप बिछाने का है। पाईप की साईज 2.4 मीटर व्यास का है। यह कार्य विशेष प्रकृति का है तथा कठिन कार्य है। इस कार्य के सदृश्य खरसानिया नहर (कोलार परियोजना) का है, जिसमें 5 बार निविदा आमंत्रित करने पर 4 बार कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई थी। पांचवें आमंत्रण में मात्र एक निविदा 47.7% अधिक दर पर प्राप्त हुई थी, जिसे शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति के द्वारा 6 सितम्बर, 2013 को अस्वीकृत किया गया।

यह कार्य खरसानिया नहर के सदृश्य है। एकल निविदा प्राप्त हुई है। यह द्वितीय आमंत्रण है। प्रथम आमंत्रण में प्राप्त निविदा पात्रता में अनर्हति पाई गई थी। द्वितीय आमंत्रण में एक निविदा प्राप्त है। दरें कार्य की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए स्वीकार योग्य है।

amr

ram

प्रमुख अभियंता द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि उक्त कार्य में निम्न कार्यों को भी संपादित किया जायेगा एवं इनका पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा :-

1. इस योजना का कंट्रोल स्ट्रक्चर (हेड स्लूस) सम्राट अशोक सागर परियोजना के जल भराव क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित किया जाना है जो लगभग पूरे वर्ष पानी में डूबा रहता है। इस स्ट्रक्चर का निर्माण कठिन है एवं इसे बनाने हेतु रिंग बंड बनाना एवं कांक्रीट कार्य करने हेतु लगातार पानी निकालना आवश्यक होगा।
2. 2.40 मीटर व्यास के 3230 मीटर लम्बाई में प्री स्ट्रेसड पाइप को झांसी में निर्माण कर निर्माण स्थल तक परिवहन करना तथा अधिकतम 15.6 मीटर गहराई एवं 8 मीटर औसत गहराई में ट्रेन्च में पाइप बिछाने का कार्य है। यह ट्रेन्च सम्राट अशोक सागर जलाशय से नजदीक होने से, इसके कार्य में अत्यंत सावधानी एवं पानी के पम्पिंग की आवश्यकता है।
3. उपरोक्त ट्रेन्च संकरी एवं गहरी होने से इस कार्य में विशेष व्यवस्थायें एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता है।


उपरोक्त स.क्र.-1 से 3 तक के कार्यों हेतु ठेकेदार को किसी कार्य या इंतजाम के लिए पृथक भुगतान देय नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए यह कार्य विशिष्ट है एवं जोखिम भरा है। अतः प्राप्त दरें पूर्णतः उचित हैं। प्रमुख अभियंता ने निविदा स्वीकृति की अनुशंसा की है।

9.5 समिति ने विचारोपरान्त एकल निविदाकार मेसर्स कांक्रीट उद्योग लिमिटेड, झांसी (79.79%) एवं मेसर्स लखनलाल गुप्ता, झांसी (20.21%) का संयुक्त उपक्रम की निविदा प्रमुख अभियंता द्वारा बताये गये उपरोक्त कार्यों का पृथक से भुगतान नहीं किये जाने की शर्त पर स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

बैठक सधन्यवाद संपन्न हुई।

(प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा अनुमोदित)


(व्ही.एस.टेकाम)

उप सचिव,


म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2014

पृ.क्र.- 2/1/31/बी/2013-14/

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
2. सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, (प्रोक्योरमेंट) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल।
5. मुख्य अभियंता,जल संसाधन विभाग,
की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव,

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

EE (MSE)

PD

5.31 PM

03/01/14