

**शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की द्वितीय बैठक (वर्ष 2013-14)
दिनांक 30.04.2013 का कार्यवाही विवरण**

प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की द्वितीय बैठक (वर्ष 2013-14) दिनांक 30.04.2013 को अपराह्न 3.00 बजे मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक 227 में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. श्री मनीष सिंह, सचिव/परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं।
2. श्री एम.जी. चौबे, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग।
3. श्री संजय कुमार, अवर सचिव, वित्त विभाग।
4. श्री अश्विनी कुमार उपमन्यु, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग।

2. सर्वप्रथम बैठक में दिनांक 06.04.2013 को आयोजित की गई निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। तदोपरांत नीचे वर्णित निविदाओं पर विचार किया गया :-

3. मुख्य अभियंता, यमुना कछार, ग्वालियर के अंतर्गत अम्बाह शाखा नहर की वित्तिकाओं 32 आर. एवं 34 एल. से 58 आर. के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की निविदा की स्वीकृति

3.1 यू.सी.एस.आर.-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रुपये 1945.53 लाख है। निविदा का यह तृतीय आमंत्रण है। प्रथम आमंत्रण में न्यूनतम निविदाकार मे. सी.एम.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमि., इंदौर अर्हति नहीं पाये गये थे एवं द्वितीय न्यूनतम निविदाकार मे. श्री साई लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनी, विजयवाड़ा द्वारा दी गई दर 17.73 प्रतिशत अधिक होने के कारण निविदा निरस्त की गई थी। द्वितीय आमंत्रण में 31.17 प्रतिशत अधिक दर प्राप्त होने के कारण निविदा पुनः निरस्त की गई थी।

3.2 यह निविदा विश्व बैंक सहायित एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के तहत नेशनल कॉम्पीटिटिव बिडिंग (एन.सी.बी. W-2) के अंतर्गत आमंत्रित की गई थी, जिसमें निविदा पश्चात अर्हता का प्रावधान होने के कारण एकल लिफाफा पद्धति अपनाई गई थी। नेशनल कॉम्पीटिटिव बिडिंग के अंतर्गत निविदा पश्चात Post Qualification किया गया। निविदा में एक निविदाकार द्वारा भाग लिया गया। परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल के कार्यालय में एकल निविदाकार की निविदा पर विचारोपरांत अर्हति पाया गया। एकल निविदाकार की वित्तीय निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

निविदाकार का नाम	निविदा की प्राक्कलित राशि (रु. में)	निविदाकार द्वारा निविदित की गई राशि (रु. में)	प्राक्कलित राशि यू.एस.आर. वर्ष 2009 से प्रतिशत अधिक/कम
मे. सारथी कन्स्ट्रक्शन, ग्वालियर	19,45,53,000/-	22,46,78,610/-	15.48% अधिक

W

Sheep
01.5.13

3.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा की राशि का 5 प्रतिशत बैंक गारंटी लेने का प्रावधान है एवं मूल्यवृद्धि देय है। असंतुलित दरों के लिए अतिरिक्त परफारमेंस सिक्योरिटी हेतु प्रावधान किया गया है।

3.4 परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं की टीम :-

यह निविदा का तृतीय आमंत्रण है। प्रथम आमंत्रण में न्यूनतम निविदाकार मे. सी.एम.एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लि, इन्दौर अहर्तित नहीं पाए गए थे एवं द्वितीय न्यूनतम निविदाकार मेसर्स श्री साई लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कम्पनी विजयवाड़ा द्वारा दी गई दर 17.73 प्रतिशत अधिक होने के कारण निविदा निरस्त की गई थी। द्वितीय आमंत्रण में 31.72 प्रतिशत अधिक दर प्राप्त होने के कारण निविदा पुनः निरस्त की जाकर तृतीय आमंत्रण जारी किया गया था।

तृतीय आमंत्रण में कार्य की अवधि 26 माह रखी गई है (जिसमें वर्षा तथा नहर चालन अवधि सम्मिलित है)। कार्य की अवधि 18 माह से अधिक है। अतः निविदा में मूल्य समायोजन (Price Adjustment) मान्य है। अनुमानित लागत का निर्धारण फरवरी 2009 के CSR की दरों पर किया गया था। सीमेन्ट (35% वृद्धि) स्टील (20% वृद्धि) पी.ओ.एल (58% वृद्धि) एवं मजदूरी के दरों (72% वृद्धि) के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मूल्यवृद्धि के कारण 2009 की अपेक्षा निर्माण की लागत लगभग 20% बढ़ी है। खनन क्षेत्र में नियमन के चलते रेत तथा गिट्टी की उपलब्धता सीमित हुई है जिस कारण स्थानीय स्तर पर उनकी दरों में भी वृद्धि हुई है। अतः तृतीय आमंत्रण में मे. सारथी कंस्ट्रक्शन ग्वालियर द्वारा दी गई दर (15.48 प्रतिशत अधिक) की निविदा स्वीकृति योग्य प्रतीत होती है।

3.5 विश्व बैंक परियोजना में अर्हता-शर्तें राज्य शासन की निधि से कराए जा रहे कार्यों से कठोर होने से अन्य निविदाओं की तुलना में सामान्यतः 5 से 10 प्रतिशत दरें अधिक आती हैं। प्रश्नाधीन कार्यों में नहरों के लाईनिंग का कार्य शामिल होने से पक्का कार्य अधिक है। वर्तमान निविदा तृतीय आमंत्रण है। इस पृष्ठभूमि में समिति ने विचारोपरांत एकल निविदाकार मे. सारथी कंस्ट्रक्शन, ग्वालियर की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

4. मुख्य अभियंता, यमुना कच्छर ग्वालियर के अंतर्गत अम्बाह शाखा नहर की आर.डी. 147.279 से आर.डी. 162.637 एवं अम्बाह शाखा नहर की वितरिका 60 आर. एवं 61 आर. का सुदृढीकरण कार्य।

4.1 यूसीएसआर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रुपये 1070.37 लाख है। निविदा का यह प्रथम आमंत्रण है।

W

01.5.13

- 4.2 यह निविदा विश्व बैंक सहायित एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के तहत नेशनल कॉम्पीटिटिव बिडिंग (एन सी बी W-2) के अंतर्गत आमंत्रित की गई थी, जिसमें निविदा पश्चात अर्हता का प्रावधान होने के कारण एकल लिफाफा पद्धति अपनाई गई थी। नेशनल कॉम्पीटिटिव बिडिंग के अंतर्गत निविदा पश्चात Post Qualification किया गया। निविदा में एक निविदाकार द्वारा भाग लिया गया। परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल के कार्यालय में एकल निविदाकार की निविदा पर विचारोपरांत अर्हति पाया गया। एकल निविदाकार की वित्तीय निविदा का विवरण निम्नानुसार है -

निविदाकार का नाम	निविदा की प्राक्कलित राशि (रु. में)	निविदाकार द्वारा निविदत्त की गई राशि (रु. में)	प्राक्कलित राशि यू.एस. आर. वर्ष 2009 से प्रतिशत अधिक/कम
मे. श्री साई लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनी विजयवाड़ा	10,70,37,000 /-	12,40,43,091 /-	15.89% अधिक

- 4.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा की राशि का 5 प्रतिशत बैंक गारंटी लेने का प्रावधान है एवं मूल्यवृद्धि देय है। असंतुलित दरों के लिए अतिरिक्त परफारमेंस सिक्योरिटी हेतु प्रावधान किया गया है।

- 4.4 परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना की टीप :-

यह निविदा का प्रथम आमंत्रण है। कार्य की अवधि 24 माह रखी गई है (जिसमें वर्षा तथा नहर चालन अवधि सम्मिलित है)। कार्य की अवधि 18 माह से अधिक है। अतः निविदा में मूल्य समायोजन (Price Adjustment) मान्य है। अनुमानित लागत का निर्धारण फरवरी 2009 के CSR की दरों पर किया गया है। सीमेन्ट (35% वृद्धि) स्टील (20% वृद्धि) पी.ओ.एल (58% वृद्धि) एवं मजदूरी के दरों (72% वृद्धि) के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मूल्यवृद्धि के कारण 2009 की अपेक्षा निर्माण की लागत लगभग 20% बढ़ी है। खनन क्षेत्र में नियमन के चलते रेत तथा गिट्टी-की उपलब्धता सीमित हुई है जिस कारण स्थानीय स्तर पर उनकी दरों में भी वृद्धि हुई है। अतः प्रथम आमंत्रण में मे. श्री साई लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनी विजयवाड़ा द्वारा दी गई दर (15.89 प्रतिशत अधिक) पर निविदा स्वीकृति योग्य प्रतीत होती है।

- 4.5 विश्व बैंक परियोजना में अर्हता शर्तें राज्य शासन की निधि से कराए जा रहे कार्यों से कटोर होने से अन्य निविदाओं की तुलना में सामान्यतः 5 से 10 प्रतिशत दरें अधिक आती हैं। प्रश्नाधीन कार्यों में नहरों के लाईनिंग का कार्य शामिल होने से पक्का कार्य अधिक है। इस पृष्ठभूमि में समिति ने विचारोपरांत एकल निविदाकार मे. श्री साई लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनी विजयवाड़ा की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

[Signature]
01/5/13

5.0 मुख्य अभियंता घासान केन कछार सागर के अंतर्गत बीला परियोजना की नहरों की वितरिका प्रणाली (दांयी तट नहर तथा बांयी तट नहर की माईनर) का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य ।

5.1 यू.एस.आर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रु. 1947.10 लाख है । निविदा का यह तृतीय आमंत्रण है ।

5.2 यह निविदा विश्व बैंक सहायित एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के तहत नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग (एन.सी.बी. W-2) के अंतर्गत आमंत्रित की गई थी, जिसमें निविदा पश्चात अर्हता का प्रावधान होने के कारण एकल लिफाफा पद्धति अपनाई गई थी । नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंतर्गत निविदा पश्चात Post Qualification किया गया । निविदा में एक निविदाकार द्वारा भाग लिया गया । परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल के कार्यालय में एकल निविदाकार की निविदा पर विचारोपरांत अर्हति पाया गया । एकल निविदाकार की वित्तीय निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

निविदाकार का नाम	निविदा की प्राक्कलित राशि (रु. में)	निविदाकार द्वारा निविदत्त की गई राशि (रु. में)	प्राक्कलित राशि यू.एस.आर. वर्ष 2009 से प्रतिशत अधिक / कम
मे. के.ई.सी. इन्टरनेशनल लिमिटेड मुम्बई	19,47,10,000 / -	24,30,56,815 / -	24.83% अधिक

5.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा की राशि का 5 प्रतिशत बैंक गारंटी लेने का प्रावधान है एवं मूल्यवृद्धि देय है । असंतुलित दरों के लिए अतिरिक्त परफारमेंस सिक्योरिटी हेतु प्रावधान किया गया है ।

5.4 परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना ने एकल निविदाकार मेसर्स के.ई.सी. इन्टरनेशनल मुम्बई की यू.एस.आर. 2009 पर आधारित प्राक्कलित राशि से 24.83 प्रतिशत अधिक की निविदा दरों को अत्याधिक बताते हुये निरस्त करने की अनुशंसा की है ।

5.5 यद्यपि वर्तमान निविदा का तृतीय आमंत्रण है, एकल निविदाकार मे. के.ई.सी. इन्टरनेशनल लिमिटेड मुम्बई की निविदा दरें अधिक होने के कारण समिति द्वारा विचारोपरांत निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रण का निर्णय लिया ।

Handwritten signature

01/5/13

6.0 सम्राट अशोक सागर परियोजना (जिला विदिशा) के मुख्य नहर दांयी तट नहर एवं बांयी तट नहर के वितरण तंत्र के सुदृढीकरण के कार्य की निविदा स्वीकृति ।

- 6.1 यू.एस.आर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रु. 1647.68 लाख है । निविदा का यह तृतीय आमंत्रण है । प्रथम आमंत्रण में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई थी । द्वितीय आमंत्रण में एकल निविदाकार मे. स्वर्णा कंस्ट्रक्शन विजयवाड़ा के बिड केपेसिटी में असफल रहने के कारण निविदा अस्वीकृत की गई थी ।
- 6.2 यह निविदा विश्व बैंक सहायित एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के तहत नेशनल कॉम्पीटिटिव बिडिंग (एन.सी.बी. W-2) के अंतर्गत आमंत्रित की गई थी, जिसमें निविदा पश्चात अर्हता का प्रावधान होने के कारण एकल लिफाफा पद्धति अपनाई गई थी । नेशनल कॉम्पीटिटिव बिडिंग के अंतर्गत निविदा पश्चात Post Qualification किया गया । निविदा में एक निविदाकार द्वारा भाग लिया गया । परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना भोपाल के कार्यालय में एकल निविदाकार की निविदा पर विचारोपरांत अर्हति पाया गया । एकल निविदाकार की वित्तीय निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

निविदाकार का नाम	निविदा की प्राक्कलित राशि	निविदाकार द्वारा दी गई राशि रु. में (बिड खोलने के समय पढ़ी गई)	निविदाकार द्वारा दिये गये प्रस्ताव	निविदाकार द्वारा निविदत्त की गई राशि	प्राक्कलित राशि यूएसआर 2009 से प्रतिशत
मे. स्वर्णा कंस्ट्रक्शन विजयवाड़ा	16,47,67,915.00	21,10,12,274.00	3.28% रिबेट	19,44,19,071.00	18% अधिक

6.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा की राशि का 5 प्रतिशत बैंक गारंटी लेने का प्रावधान है एवं मूल्यवृद्धि देय है । असंतुलित दरों के लिए अतिरिक्त परफारमेंस सिक्योरिटी हेतु प्रावधान किया गया है ।

6.4 परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना ने एकल निविदाकार मे. स्वर्णा कंस्ट्रक्शन विजयवाड़ा की यू.एस.आर. 2009 पर आधारित प्राक्कलित राशि से 18.00 प्रतिशत अधिक की निविदा दरों को अत्याधिक बताते हुये निरस्त करने की अनुशंसा की है ।

6.5 यद्यपि यह निविदा का तृतीय आमंत्रण है, एकल निविदाकार मे. स्वर्णा कंस्ट्रक्शन विजयवाड़ा की निविदा की दरें अधिक होने के कारण समिति द्वारा विचारोपरांत निरस्त कर पुनः आमंत्रण का निर्णय लिया ।

mr

01.5.13

7.0 जिला रायसेन के अन्तर्गत नंगपुरा नगझिरी तालाब योजना के बांध निर्माण का कार्य ।

7.1 यू.एस.आर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रुपये 1087.74 लाख है। निविदा का यह प्रथम आमंत्रण है।

7.2 निविदा पूर्व अर्हता का निर्धारण प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा समिति द्वारा किया गया। निविदा में दो निविदाकारों ने भाग लिया, दोनों को अर्हतित पाया गया। अर्हतित निविदाकारों की वित्तीय निविदा खोली गई, जिसके परिणाम निम्नानुसार है :-

स.क.	निविदाकार का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपयें)	निविदाकार द्वारा निविदत्त राशि (रु. में)	यू.एस.आर. 2009 से प्रतिशत	रिमाक
1	मे.बेतवा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमि., भोपाल	10,87,74,000/-	10,22,58,437.4	5.99% कम	एल-1
2	मे. सुशील दत्त पाण्डेय, खरगौन		10,37,81,273.4	4.59% कम	एल-2

7.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा राशि की 5% बैंक गारंटी लेने तथा मूल्यवृद्धि (Price Escalation) देय नहीं होने के प्रावधान हैं ।

7.4 प्रमुख अभियंता द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि निविदा का यह प्रथम आमंत्रण है। न्यूनतम निविदाकार की दरें (यूएसआर 2009 से 5.99 प्रतिशत कम) पूर्व स्वीकृत दरों के रूझान के अनुरूप हैं । प्रमुख अभियंता द्वारा निविदा स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई ।

7.5 समिति ने विचारोपरांत न्यूनतम निविदाकार मेसर्स बेतवा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, भोपाल की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया ।

8.0 जिला सिहोर के अन्तर्गत गुरांडिया-वर्मा जलाशय के बांध एवं नहर का सम्पूर्ण निर्माण कार्य।

8.1 यू.एस.आर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रुपये 759.48 लाख है। निविदा का यह प्रथम आमंत्रण है।

8.2 निविदा पूर्व अर्हता का निर्धारण प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा समिति द्वारा किया गया। निविदा में दो निविदाकारों ने भाग लिया, जिसमें से एक निविदाकार मे. साई मेगा बिल्डर्स प्रा. लि. इन्दौर की बिड कपेसिटी निर्धारित बिड कपेसिटी से कम होने के कारण अनर्हतित पाया गया। अर्हतित एकल निविदाकार की वित्तीय निविदा खोली गई, जिसके परिणाम निम्नानुसार है :-

निविदाकार का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपयें)	निविदाकार द्वारा निविदत्त राशि (रुपयें में)	यू.एस.आर. 2009 से प्रतिशत	रिमाक
मे. गोपी कास्टेक प्रा. लि. नई दिल्ली	7,59,48,000/-	8,15,68,152/-	7.4% अधिक	एल-1

km

del.c.13

8.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा राशि की 5% बैंक गारंटी लेने तथा मूल्यवृद्धि (Price Escalation) देय नहीं होने के प्रावधान हैं ।

8.4 प्रमुख अभियंता द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि निविदा का यह प्रथम आमंत्रण है। एकल निविदाकार की दरें (यूएसआर 2009 से 7.4 प्रतिशत अधिक) वर्तमान रुझान से अधिक है। प्रमुख अभियंता द्वारा निविदा अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

8.5 समिति ने विचारोपरांत एकल निविदाकार मे. गोपी कांस्टेक प्रा.लि. नई दिल्ली की निविदा की दरें अधिक होने के कारण निरस्त करने का निर्णय लिया। पुनः निविदा आमंत्रण में प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए प्रमुख अभियंता को बिड क्पेसिटी कम कर 80 प्रतिशत करने पर विचार करने की सलाह दी गई।

9. विदिशा जिले की गरेठा लघु सिंचाई योजना के शीष कार्य के निर्माण कार्य।

9.1 यूसीएसआर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रुपये 1075.39 लाख है। निविदा का यह प्रथम आमंत्रण है।

9.2 निविदा पूर्व अर्हता का निर्धारण प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा समिति द्वारा किया गया। निविदा में दो निविदाकारों से भाग लिया, जिसमें से एक निविदाकार मे. घनाराम इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, झांसी को निर्धारित बिड क्पेसिटी पूर्ण न करने के कारण अनर्हतित पाया गया। अर्हतित एकल निविदाकार की वित्तीय निविदा खोली गई जिसके परिणाम निम्नानुसार हैं :-

निविदाकार का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपयें)	निविदाकार द्वारा निविदत्त राशि (रुपये में)	यू.एस.आर. 2009 से प्रतिशत	रिमाक
मे. शिवा कंस्ट्रक्शन भोपाल	10,75,39,000 /-	10,26,99,745 /-	4.5% कम	एल-1

9.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा राशि की 5% बैंक गारंटी लेने तथा मूल्यवृद्धि (Price Escalation) देय नहीं होने के प्रावधान हैं।

9.4 प्रमुख अभियंता द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि निविदा का यह प्रथम आमंत्रण है। एकल निविदाकार की दरें (यूसीएसआर 2009 से 4.5 प्रतिशत कम) पूर्व स्वीकृत दरों के रुझान के अनुरूप हैं। प्रमुख अभियंता द्वारा निविदा स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

9.5 समिति ने विचारोपरांत एकल निविदाकार मे. शिवा कंस्ट्रक्शन, भोपाल की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

mm

01/5/13

10. जिला रीवा के अन्तर्गत बाण सागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के कि.मी. 34.04 से निर्मित चचाई वितरक नहर के आर.डी. 0.00 मी से 22230 मी. तक पेवर मशीन के द्वारा एवं आर.डी. 22230 मी से 28080 मी. तक बिना पेवर मशीन के सीमेंट कंक्रीट लाईनिंग का कार्य।

10.1 यू.एस.आर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रुपये 1732.87 लाख है। निविदा का यह चतुर्थ आमंत्रण है। प्रथम आमंत्रण में न्यूनतम एकल निविदाकार मेसर्स ए.एन.एस. कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्राक्कलित राशि से 13.95 प्रतिशत अधिक की दर थी। दरें अधिक होने के कारण प्रमुख अभियंता स्तरीय समिति द्वारा निविदा अस्वीकृत की गई। द्वितीय आमंत्रण में मेसर्स उदित इन्फ्रावर्ल्ड प्रायवेट लि. रीवा द्वारा प्राक्कलित राशि से 12.96 प्रतिशत अधिक की दर थी, जो शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12.12.2012 द्वारा अस्वीकृत की गई थी। तृतीय आमंत्रण में मेसर्स उदित इन्फ्रावर्ल्ड प्रायवेट लि. रीवा द्वारा प्राक्कलित राशि से 14.99 प्रतिशत अधिक की दर प्राप्त हुई थी जो कि शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की बारहवीं बैठक दिनांक 04.03.2013 द्वारा अस्वीकृत कि गई है।

10.2 निविदा पूर्व अर्हता का निर्धारण प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा समिति द्वारा किया गया। निविदा में एक निविदाकार ने भाग लिया, जिसे अर्हतित पाया गया। अर्हतित एकल निविदाकार की वित्तीय निविदा खोली गई, जिसके परिणाम निम्नानुसार है :-

निविदाकार का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपए में)	निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदत्त राशि (रूपए में)	यू.एस.आर 01.02.2009 से प्रतिशत	रिमार्क
मेसर्स कृपानिधि कन्स्ट्रक्शन बडोदा (51%) एवं साई कृपा कन्स्ट्रक्शन बडोदा (49%) का संयुक्त उपक्रम	173287000 / -	186907358.20	7.86% अधिक	एल-1

10.3 निविदा में परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा राशि की 5% बैंक गारंटी लेने तथा मूल्यवृद्धि (Price Escalation) देय नहीं होने के प्रावधान हैं।

10.4 प्रमुख अभियंता द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि निविदा का यह चतुर्थ आमंत्रण है। एकल निविदाकार की दरें (यू.एस.आर.2009 से 7.86 प्रतिशत अधिक) वर्तमान रुज्ञान के अनुरूप हैं। प्रमुख अभियंता द्वारा निविदा स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

10.5 समिति ने विचारोपरात एकल निविदाकार मेसर्स कृपानिधि कन्स्ट्रक्शन बडोदा एवं साई कृपा कन्स्ट्रक्शन बडोदा का संयुक्त उपक्रम की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया। बैठक सधन्यवाद संपन्न हुई।

(प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा अनुमोदित)

11.05.13

(अश्वनी कुमार उपमन्यु)

अवर सचिव,

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग


पृ.क.- 2/1/31/बी/2013-14/

भोपाल, दिनांक 1 मई 2013

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
2. सचिव/परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, (प्रोक्योरमेंट) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल।
5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


6/5/13
अवर सचिव,

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग