

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 419/2013/चार-क /520 दिनांक 06.11.2013 द्वारा, शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की तेरहवीं बैठक (वर्ष 2013-14) दिनांक 01.11.2013 के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित निविदाओं में निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुबंध करने की अनुमति प्रदान की गई है-

1. भौतिक रूप से कार्य मतदान सम्पन्न होने के पूर्व प्रारंभ नहीं कराया जाए।
2. इस संबंध में किसी प्रकार की राजनैतिक संलग्नता न होना सुनिश्चित किया जाए।
3. कार्य का प्रचार प्रसार न किया जाए।

**शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की तेरहवीं बैठक (वर्ष 2013-14)  
दिनांक 01.11.2013 का कार्यवाही विवरण**

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति (वर्ष 2013-14) की तेरहवीं बैठक दिनांक 01.11.2013 को पूर्वाह्न 11.30 बजे मंत्रालय स्थित कमरा क्र-227 में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. श्री मनीष रस्तोगी, सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग
2. श्री मनीष सिंह, सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग
3. श्री एम.जी. जोषी, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग।
4. श्री व्ही.एस.धुर्वे, मुख्य अभियंता, प्रोक्थोरमेंट, कार्यालय प्रमुख अभियंता।
5. श्री अश्विनी कुमार उषमन्नु, अवर सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग।

2. सर्वप्रथम बैठक में दिनांक 29.10.2013 को आयोजित की गई निविदा मूल्यांकन समिति की बारहवीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। तदोपरान्त नीचे वर्णित निविदाओं पर विचार किया गया -

3. **बैनगंगा मुख्य नहर के चैन 0 से चैन 963 तक एवं ददिया, खारी, पाथरी, बेहरई वितरण नहरों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य की निविदा की स्वीकृति।**

3.1 **बैनगंगा मुख्य नहर के चैन 0 से चैन 306, चैन 306 से चैन 618, चैन 618 से चैन 963 तक एवं ददिया, खारी, पाथरी, बेहरई वितरण नहरों के आधुनिकीकरण कार्य की पृथक पृथक चार निविदाओं के दो आमंत्रण पूर्व में किये जा चुके हैं। कार्य के प्रथम आमंत्रण में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई थी।**

द्वितीय आमंत्रण में प्राक्कलित राशि से 22.44 से 24.91 प्रतिशत अधिक की दरे प्राप्त हुई थी जिसे शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति ने अपनी बैठक दिनांक 26.08.2013 में अस्वीकृत कर पृथक पृथक निविदाओं को एक पैकेज में कर निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था।

3.2 **सकत पैरा 3.1 में वर्णित शासन स्तरीय निविदा समिति के निर्णय अनुसार एकल पैकेज बनाकर यह कार्य की निविदा का प्रथम आमंत्रण है। यूसीएसआर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रुपये 4618.00 लाख है। कार्य की अवधि 20 माह रखी गई है (जिसमें वर्षा तथा नहर चालन अवधि सम्मिलित है)। कार्य की अवधि 18 माह से अधिक है अतः निविदा में मूल्य समायोजन (Price Adjustment) मान्य है।**

यह निविदा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित नेशनल कॉम्पीटिटिव बिडिंग (एन.सी.बी.) के अन्तर्गत W-2 निविदा प्रपत्र में आमंत्रित की गई थी। इस प्रपत्र में निविदा परचात अर्हता (Post Qualification) का प्रावधान होने के कारण एकल लिफाफा पद्धति अपनाई गई थी।

परियोजना संचालक कार्यालय विश्व बैंक परियोजनाओं जल संसाधन विभाग, भोपाल के कार्यालय में दिनांक 04.10.2013 को निविदाकारों की उपस्थिति में तकनीकी तथा वित्तीय निविदाओं के लिफाफे खोले गये।

*Signature*  
02/11/13

निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

निविदाकार का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये)	निविदाकार द्वारा निविदित राशि (रूपये में)	यू.एस.आर. 2009 से प्रतिशत	रिमाक
श्री साई लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी, विजयवाड़ा	46,17,98,845.00	54,16,79,237.00	17.30 प्रतिशत अधिक	एल-1
मेसर्स सोरठिया वेल्जी रतना, बड़ौदा, गुजरात		54,83,18,054.00	18.74 प्रतिशत अधिक	एल-2
मेसर्स एस.एन.ठक्कर, मुंबई, महाराष्ट्र		66,03,96,115.00	43.01 प्रतिशत अधिक	एल-3
मेसर्स आई.टी.डी. सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र		78,08,56,579.00	69.09 प्रतिशत अधिक	एल-4

- 3.3 परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाओं की अनुशंसा :-  
शासन स्तरीय निविदा समिति के निर्णय अनुसार एकल पैकेज बनाकर यह कार्य की निविदा का प्रथम आमंत्रण है। प्रथम आमंत्रण में प्राप्त वस्तुतः न्यूनतम अर्हय निविदाकार श्री साई लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी, विजयवाड़ा द्वारा प्राक्कलित लागत रु. 4618.00 लाख (सी.एस.आर. 2009 पर प्राक्कलित) से 17.30 प्रतिशत अधिक रु. 5416.79 लाख की निविदा प्रस्तुत की गई है जिसे निम्न तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार किया जाना प्रस्तावित है:-
1. निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुई है।
  2. निविदा में सीमेंट कांक्रीट के कार्य की लागत 71% है, जिसकी दरें मिट्टी कार्य की तुलना में अधिक प्राप्त होती है, इसके अतिरिक्त जिले में मिट्टी का अभाव है एवं मिट्टी लगभग 100 से 120 कि.मी. की दूरी से समीपवर्ती जिले एवं राज्य क्रमशः सिवनी, महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ से लाई जाती है जिसके कारण निविदा में प्राप्त दरें उचित हैं।
  3. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दरें विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत चल रहे समान प्रकृति के कार्यों में प्राप्त दरों (15.67% अधिक से 18.51% अधिक) के रुझान के अनुरूप हैं।
  4. विश्व बैंक परियोजना की विस्तारित अवधि जून 2015 तक हैं। समीक्षा बैठकों में भारत सरकार एवं विश्व बैंक के अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि विश्व बैंक से परियोजना को अतिरिक्त समयावृद्धि नहीं मिलेगी अतः उपलब्ध समय सीमित होने को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान परिस्थितियों में निविदा को स्वीकार किया जाना उचित है।
- 3.4 समिति द्वारा परियोजना संचालक की अनुशंसाओं पर विचार किया गया। परियोजना का कार्य जून 2015 तक पूर्ण करने की अनिवार्यता होने एवं दरें पूर्ण में स्वीकृत निविदाओं के रुझान के अनुरूप होने के परिपेक्ष्य में न्यूनतम निविदाकार श्री साई लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी, विजयवाड़ा की निविदा को उचित मानकर समिति द्वारा स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

*Signature*

4. लोवर मुख्य नहर के किमी. 0 से 50 के मध्य शेष लाइनिंग कार्य की निविदा की स्वीकृति।
- 4.1 यू.एस.आर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रुपये 3630.25 लाख है। निविदा का यह प्रथम आमंत्रण है।
- 4.2 यह निविदा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित नेशनल कॉम्पीटिटिव बिडिंग (एन.सी.बी.) के अन्तर्गत W-2 निविदा प्रपत्र में आमंत्रित की गई थी। इस प्रपत्र में निविदा पश्चात् अहर्ता (Post Qualification) का प्रावधान होने के कारण एकल लिफाफा पद्धति अपनाई गई थी।

परियोजना-संचालक, कार्यालय विश्व बैंक परियोजनायें, जल ससाधन विभाग, भोपाल के कार्यालय में दिनांक 11.10.2013 को निविदाकारों की उपस्थिति में तकनीकी तथा वित्तीय निविदाओं के लिफाफे खोले गये।

निविदा का वित्तीय विवरण निम्नानुसार है:-

निविदाकार का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपयें)	निविदाकार द्वारा निविदत्त राशि (रुपयें में)	यू.एस.आर. 2009 से प्रतिशत	रिमार्क
श्री साई लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी, विजयवाड़ा	363025039.00	427342024/-	17.72 अधिक	एल-1

4.3 परियोजना-संचालक, विश्व बैंक परियोजनायें की टीप :-

- (i) यह कार्य का प्रथम आमंत्रण है कार्य की अवधि 20 माह रखी गई है (जिसमें वर्षा तथा नहर चालन अवधि सम्मिलित है)। कार्य की अवधि 18 माह से अधिक है, अतः निविदा में मूल्य समायोजन (Price Adjustment) मान्य है।
- (ii) वस्तुतः अहर्ता एवं न्यूनतम एकल निविदाकार श्री साई लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी, विजयवाड़ा द्वारा प्राक्कलित लागत रु. 3630.25 लाख (सी.एस.आर.2009 पर प्राक्कलित) से 17.72 प्रतिशत अधिक रु. 4273.42 लाख की निविदा प्रस्तुत की गई है जिसे निम्न तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार किया जाना प्रस्तावित है :-
- a) निविदा में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है। प्रतिस्पर्धा के लिए 34 दिवस की अवधि उपलब्ध थी तथा प्रतिस्पर्धा हेतु पर्याप्त अवसर थे। तीन निविदाकारों द्वारा निविदा प्रपत्र कय किये गये थे।
- b) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दर विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत चल रहे समान्य प्रकृति के कार्यों में प्राप्त दरों (16.18 % अधिक से 18.51% अधिक) के रूझान के अनुरूप है।
- c) निविदा में सीमेंट काकोट के कार्य की लागत लगभग 60% , जिसकी दरें मिट्टी कार्य की तुलना में अधिक प्राप्त होती है। खनन नियमों में पर्यावरण के दृष्टिकोण से लगाई गई रोक एवं प्रक्रिया के चलते खनन सामग्री की बाजार में उपलब्धता में कमी आने से बाजार दरों में वृद्धि हुई है।

*Sup.*

- d) विश्व बैंक परियोजना की विस्तारित अवधि जून 2015 तक है। समीक्षा बैठकों में भारत सरकार एवं विश्व बैंक के अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि विश्व बैंक से परियोजना को अतिरिक्त समय वृद्धि नहीं मिलेगी।
- e) वर्तमान में कार्य को पूर्ण करने की अवधि 20 माह है। निविदा का पुनः आमंत्रण विधान सभा चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही किया जा सकेगा एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण होकर अनुबंध फरवरी 2014 तक ही हो सकेगा। फलस्वरूप कार्य पूर्ण करने के लिये मात्र 16 माह की अपर्याप्त अवधि ही उपलब्ध हो सकेगी। कार्य अवधि वर्तमान 20 माह से कम करने की दशा में निविदा में आवश्यक न्यूनतम अर्हतायें कटोर करना होगी जिससे प्रतिस्पर्धा एवं दरों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
- f) विश्व बैंक की सिविल वर्क्स प्रोक्योरमेंट गाइड लाईन के प्रावधानों के तहत निविदा के मात्र एकल होने के कारण से निविदा को निरस्त नहीं किया जाना चाहिये।
- 4.4 समिति द्वारा परियोजना संचालक की अनुशंसाओं पर विचार किया गया। परियोजना का कार्य जून 2015 तक पूर्ण करने की अनिवार्यता होने एवं दरें पूर्व में स्वीकृत निविदाओं के रुझान के अनुरूप होने के परिपेक्ष्य में उचित पाते हुये समिति द्वारा एकल निविदाकार श्री साई लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी, विजयवाड़ा की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया।
5. मिण्ड मुख्य नहर की मौ शाखा नहर किमी. 0 से 45.50 किमी. के मध्य के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य की निविदा की स्वीकृति।
- 5.1 यू.एस.आर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रुपये 1949.00 लाख है। निविदा का यह प्रथम आमंत्रण है।
- 5.2 यह निविदा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित नेशनल कॉम्पीटिटिव बिडिंग (एन.सी.बी.) के अन्तर्गत W-2 निविदा प्रपत्र में आमंत्रित की गई थी। इस प्रपत्र में निविदा पश्चात् अर्हता (Post-Qualification) का प्रावधान होने के कारण एकल लिफाफा प्रवृत्ति अपनाई गई थी।

परियोजना संचालक, कार्यालय विश्व बैंक परियोजनायें, जल ससाधन विभाग, मोपाल के कार्यालय में दिनांक-11.10.2013 को निविदाकार की उपस्थिति में तकनीकी तथा वित्तीय निविदाओं के लिफाफे खोले गये।

निविदाकार का वित्तीय विवरण निम्नानुसार है :-

निविदाकार का नाम	प्राकृतिक राशि (रुपये)	निविदाकार द्वारा / निविदत्त राशि (रुपये)	यू.एस.आर. 2009 से प्रतिशत	रिमाक
मेसर्स सारथी कंस्ट्रक्शन ग्वालियर	194899615/-	227758496/-	16.86% अधिक	एल-1

*Signature*

### 5.3 परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजनायें की टीप :-

- (i) भिण्ड मुख्य नहर की भौ शाखा नहर किमी. 0 से 45.50 किमी. के मध्य के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य का यह प्रथम आमंत्रण है। कार्य की अवधि 20 माह रखी गई है (जिसमें वर्षा तथा नहर चालन अवधि सम्मिलित है)। कार्य की अवधि 18 माह से अधिक है, अतः निविदा में मूल्य समायोजन (Price Adjustment) मान्य है।
- (ii) वस्तुतः अहर्ष एवं न्यूनतम एकल निविदाकार मेसर्स सारथी कन्सट्रक्शन, ग्वालियर द्वारा प्राक्कलित लागत रु. 1949 लाख (सी.एस.आर. 2009 पर प्राक्कलित) से 16.86 प्रतिशत अधिक रु. 2277.59 लाख की निविदा प्रस्तुत की गई है जिसे निम्न तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार किया जाना प्रस्तावित है:-
- निविदा में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है, प्रतिस्पर्धा के लिए 34 दिवस की अवधि उपलब्ध थी तथा प्रतिस्पर्धा हेतु पर्याप्त अवसर थे। दो निविदाकारों द्वारा निविदा प्रपत्र कय किये गये थे।
  - ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दर विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत चल रहे समान्य प्रकृति के कार्यों में प्राप्त दरों (16.18% अधिक से 18.51% अधिक) के अनुरूप है।
  - निविदा में सीमेन्ट कांकीट के कार्य की लागत लगभग 60% जिसकी दरें मिट्टी कार्य की तुलना में अधिक प्राप्त होती है। खनन नियमों में पर्यावरण के दृष्टिकोण से लगाई गई रोक एवं प्रक्रिया के चलते खनन सामग्री की बाजार में उपलब्धता में कमी आने से बाजार दरों में वृद्धि हुई है।
  - विश्व बैंक परियोजना की विस्तारित अवधि जून 2015 तक है। समीक्षा बैठकों में भारत सरकार एवं विश्व बैंक के अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि विश्व बैंक से परियोजना को अतिरिक्त समय वृद्धि नहीं मिलेगी।
  - वर्तमान में कार्य को पूर्ण करने की अवधि 20 माह है। निविदा का पुनः आमंत्रण विधान सभा चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही किया जा सकेगा एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण होकर अनुबंध फरवरी 2014 तक हो हो सकेगा। फलस्वरूप कार्य पूर्ण करने के लिये मात्र 16 माह की अपर्याप्त अवधि ही उपलब्ध हो सकेगी। कार्य अवधि वर्तमान 20 माह से कम करने की दशा में निविदा में आवश्यक न्यूनतम अर्हतायें कटौत करना होगी जिससे प्रतिस्पर्धा एवं दरों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
  - विश्व बैंक की सिविल वर्क्स प्रोक्तोस्मेन्ट गाइड लाईन के प्रावधानों के तहत निविदा के मात्र एकल होने के कारण से निविदा को विस्तृत नहीं किया जाना चाहिये।

5.4 समिति द्वारा परियोजना संचालक की अनुसूचियों पर विचार किया गया। परियोजना का कार्य जून 2015 तक पूर्ण करने की अनिवार्यता होने एवं दरें पूर्व में स्वीकृत निविदाओं के रुझान के अनुरूप होने के परिप्रेक्ष्य में उचित पाते हुये समिति ने एकल निविदाकार मेसर्स सारथी कन्सट्रक्शन, ग्वालियर की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

*[Handwritten Signature]*

6. भिण्ड मुख्य नहर की मौ शाखा नहर की बायीं टेल वितरिका के किमी. 0 से 27.90 किमी. के मध्य के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य की निविदा की स्वीकृति।
- 6.1 यू.एस.आर-2009 के अनुसार निविदा कार्य की अनुमानित लागत रुपये 2267.88 लाख है। निविदा का यह प्रथम आमंत्रण है।
- 6.2 यह निविदा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित नेशनल कॉम्पीटिटिव बिडिंग (एन.सी.बी.) के अन्तर्गत W-2 निविदा प्रपत्र में आमंत्रित की गई थी। इस प्रपत्र में निविदा पश्चात् अहर्ता (Post Qualification) का प्रावधान होने के कारण एकल लिफाफा पद्धति अपनाई गई थी।

परियोजना संचालक, कार्यालय विश्व बैंक परियोजनाओं, जल ससाधन विभाग, भोपाल के कार्यालय में दिनांक 11.10.2013 को निविदाकार की उपस्थिति में तकनीकी तथा वित्तीय-निविदाओं के लिफाफे खोले गये।

निविदाकार का वित्तीय विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	निविदाकार का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपये)	निविदाकार द्वारा निविदत्त राशि (रुपये में)	यू.एस.आर. 2009 से प्रतिशत	रिमाक
1	मेसर्स सारथी कन्सट्रक्शन ग्वालियर	226788680/-	266086528/-	17.33% अधिक एल-1	एल-1
2	मेसर्स के.के.आर.सी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद		270952177/-	19.47% अधिक	एल-2


6.3 परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाओं की टीम :-

- (i) भिण्ड मुख्य नहर की मौ शाखा नहर की टेल वितरिका के किमी. 0 से 27.9 किमी. का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य का यह प्रथम आमंत्रण है। जिसमें 17.33% अधिक की न्यूनतम निविदा प्राप्त हुई है। कार्य की अवधि 20 माह रखी गई है (जिसमें वर्षा तथा नहर चालन अवधि सम्मिलित है)। कार्य की अवधि 18 माह से अधिक है, अतः निविदा में मूल्य समायोजन (Price Adjustment) मान्य है।
- (ii) वस्तुतः अहर्त एवं न्यूनतम निविदाकार मेसर्स सारथी कन्सट्रक्शन, ग्वालियर द्वारा प्राक्कलित लागत रु. 2267.88 लाख (सी.एस.आर. 2009 पर प्राक्कलित) से 17.33 प्रतिशत अधिक से 2660.87 लाख की निविदा प्रस्तुत की गई है जिसे निम्न तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार किया जाना प्रस्तावित है:-
- a) निविदा में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है, प्रतिस्पर्धा के लिए 34 दिवस की अवधि उपलब्ध थी तथा प्रतिस्पर्धा हेतु पर्याप्त अवसर थे। दो निविदाकारों द्वारा निविदा प्रपत्र कय किये गये थे।
- b) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दर विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत चल रहे समान्य प्रकृति के कार्यों में प्राप्त दरों (16.18% अधिक से 18.51% अधिक) के रूझान के अनुरूप है।

- c) निविदा में सीमेन्ट कांकीट के कार्य की लागत लगभग 60% , जिसकी दरें मिट्टी कार्य की तुलना में अधिक प्राप्त होती है। खनन नियमों में पर्यावरण के दृष्टिकोण से लगाई गई रोक एवं प्रक्रिया के चलते खनन सामग्री की बाजार में उपलब्धता में कमी आने से बाजार दरों में वृद्धि हुई है।
- d) विश्व बैंक परियोजना की विस्तारित अवधि जून 2015 तक है। समीक्षा बैठकों में भारत सरकार एवं विश्व बैंक के अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि विश्व बैंक से परियोजना को अतिरिक्त समय वृद्धि नहीं मिलेगी।
- e) वर्तमान में कार्य को पूर्ण करने की अवधि 20 माह है। निविदा का पुनः आमंत्रण विधान सभा चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही किया जा सकेगा एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण होकर अनुबंध फरवरी 2014 तक ही हो सकेगा। फलस्वरूप कार्य पूर्ण करने के लिये मात्र 16 माह की अपर्याप्त अवधि ही उपलब्ध हो सकेगी। कार्य अवधि वर्तमान 20 माह से कम करने की दशा में निविदा में आवश्यक न्यूनतम अर्हतायें कठोर करना होंगी जिससे प्रतिस्पर्धा एवं दरों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
- 6.4 समिति द्वारा परियोजना संचालक की अनुशंसाओं पर विचार किया गया। परियोजना का कार्य जून 2015 तक पूर्ण करने की अनिवार्यता होने एवं दरें पूर्व में स्वीकृत निविदाओं के रूझान के अनुरूप होने के परिपेक्ष्य में उचित पाते हुये समिति ने न्यूनतम निविदाकार मेसर्स सारथी कंस्ट्रक्शन, ग्वालियर की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

बैठक सधन्ववाद सम्पन्न हुई।


(प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा अनुमोदित)

  
(अश्वनी कुमार उपमन्यु)  
अवर सचिव,

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग  
भोपाल, दिनांक 08 /11/2013

पृ.क्र.- 2/1/31/बी/2013-14/1492  
प्रतिलिपि :

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
2. सचिव/परियोजना संचालक, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, (प्रोक्पोरमेंट) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल।
5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव,  
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग