

क्रमांक 4211/4/2019-20

कार्यालय प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन भवन, तुलसी नगर भोपाल - 462 003

दूरभाष 2552646, 2552878, फ़ैक्स 2552406

Email ID- cao.eincwrdbpl@gmail.com

अभिधावशक

महत्वपूर्ण

प्रति,

भोपाल, दिनांक 4/04/2019

मुख्य अभियंता

1/ धसान केन कछार, सागर

3/ गंगा कछार, रीवा

5/ यमुना कछार, ग्वालियर

7/ चंबल बेतवा कछार, भोपाल

2/ वैन गंगा कछार, सिवनी

4/ नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर

6/ राजघाट नहर परियोजना दतिया

8/ जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद

विषय :- प्रशासकीय स्वीकृति / पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक व्यय होने अथवा संभावित होने की स्थिति में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में ।

विषयान्तर्गत उल्लेख है कि आपके अधीनस्थ निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम परियोजना मे से कुछ परियोजनाओं का व्यय प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक हो चुका हो अथवा चल रहे निर्माण कार्य, स्वीकृत नवीन कार्य, भू-अर्जन एवं शेष भुगतान हेतु वर्तमान में उपलब्ध परियोजना की शेष लागत पर्याप्त न होने की स्थिति मे कोषालयीन सर्वर से राशि प्रविष्ट नहीं हो सकेगी तथा कार्य बाधित होना संभावित है । अतएव आवश्यक है कि ऐसी परियोजनाओ के संबंध में मुख्य अभियंता स्तर से सतत मॉनिटरिंग की जाकर यदि आवश्यक हो तो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

वर्तमान में उपलब्ध विवरण अनुसार लिखित परियोजना द्वितीय चरण, बावनशही परियोजना, बानरपुर, बानरपुर परि, बरियारपुर परि, बाणसागर परि, यूनिट-एक, बाणसागर परि, यूनिट-दो, माही परियोजना, सोनपुर, महुअर, आसनबैराज, बिलगांव, बनेटा, संजयसागर, सूरजपुरा आदि परियोजनाओं में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता संभावित है ।

अतः कृपया आपके कछार के अधीनस्थ निर्माणाधीन परियोजनाओं की शेष लागत एवं कार्य पूर्ण करने हेतु वांछित आवश्यकता की सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित करलें कि चल रहे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने, शेष भू-अर्जन भुगतान एवं शेष वन भुगतान (यदि कोई शेष हो) करने एवं परियोजनाओं पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ता के भुगतान सहित परियोजना का कुल व्यय प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से अधिक होना संभावित हो तो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु यथा समय कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

हस्ताक्षर

(राजीव कुमार सुकलीकर)

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग

भोपाल : दिनांक 4/04/19

पृ.क्र. 4211/4/2019-20

प्रतिलिपि :

1. समस्त अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग, म0प्र0 ।

2. समस्त कार्यपालन यंत्री (मैदानी), जल संसाधन विभाग, म0प्र0 की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

3. वेब मैनेजर, एम.एण्ड ई कार्यालय प्रमुख अभियंता, ज.सं.सं. विभाग भोपाल । जारी पत्र विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।

Rajiv Kumar 4/4/19

(राजीव कुमार सुकलीकर)

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग